

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间					
1	<u> </u>	表结构设计	1 个工作日	2017年11月7日					
2	<u> </u>	系统框架搭建	1 个工作日	2017年11月8日					
3	<u> </u>	页面样式调整	1 个工作日	2017年11月9日					
4		其他已有页面	1 个工作日	2017年11月9日					
5		登录页	1 个工作目	2017年11月9日					
6		新闻公告	2 个工作日	2017年11月10日					
7	<u> </u>	新闻类型管理	1 个工作日	2017年11月10日					
8	<u> </u>	新闻模块管理	2 个工作日	2017年11月10日					
9	<b>→</b>	新闻列表	2 个工作日	2017年11月11日					
10	*	公告列表	1 个工作日	2017年11月13日					
11	*	活动管理	1 个工作日	2017年11月14日					
12		校友管理	3 个工作日	2017年11月15日					
13	*	学院管理	1 个工作日	2017年11月15日					
14	*	年届管理	2 个工作日	2017年11月15日					
15	*	班级管理	2 个工作日	2017年11月16日					
16	*	校友管理	1 个工作日	2017年11月17日					
17	*	捐赠管理	2 个工作日	2017年11月18日					
18	*	捐赠项目管理	2 个工作日	2017年11月18日					
19	*	捐赠记录管理	1 个工作日	2017年11月20日					
20	*	资料管理	1 个工作日	2017年11月20日					
21	*	社区管理	2 个工作日	2017年11月21日					
22	*	帖子管理	1 个工作日	2017年11月20日					
23	*	发帖	2 个工作日	2017年11月21日					
24	*	校友统计	3 个工作日	2017年11月22日					
25	*	按毕业年届统计	1 个工作日	2017年11月22日					
26	*	按教育阶段统计	2 个工作日	2017年11月22日					
27	*	按所在省份统计	2 个工作日	2017年11月23日					
28	*	按单位性质统计	1 个工作日	2017年11月24日					
29	*	系统设置	3 个工作日	2017年11月24日					
30	*	用户组管理	1 个工作日	2017年11月24日					
31	*	用户管理	2 个工作日	2017年11月24日					
32	*	个人信息	1 个工作日	2017年11月25日					
33	*	日志管理	1 个工作日	2017年11月27日					
34	*	系统首页	4 个工作日	2017年11月27日					
		任务	非活动任务	手动摘要总成	<b>───</b> 外部里程碑 ◇				
	项目: 校友系统开发计划 日期: 2017年11月6日		非活动里程碑	! ◇ 手动摘要 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<b>───</b> 最后期限 <b>◆</b>				
			◆ 非活动摘要	□ 仅开始时间 □	进度				
日期: :			手动任务		手动进度 ————				
		摘要			丁纠匹反				
		项目摘要	『 仅工期	外部任务					
	第 1 页								

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间
35	*	事务提醒	2 个工作日	2017年11月27日
36	**	待审核资料	, =,, , ,	
37	*	待审核班级		
38	<b>★</b> n	待审核年届		
39	₹'n	待审核学院		
40	<b>★</b> n	待审核公告		
41	<b>★</b> n	待审核新闻		
42	₹?	待审核活动		
43	*	数据统计	2 个工作日	2017年11月28日
44	*	活动		
45	*	新闻		
46	*	公告		
47	<b>≯</b> ?	图片		
48	*	校友		
49	*	班级		
50	*	年届		
51	*	学院		
52	*	特别关注	2 个工作日	2017年11月29日
53	**	最近访问统计		
54	*	最新修改信息的校友		
55	*	最新的新闻		
56	*	最新的活动		
57	*	最新加入的校友		
58	<b>★</b> ?	最新的公告		
59	<b>★</b> ?	最新的帖子		
60	*	系统信息	0 个工作日	2017年11月30日
61	*	整体测试	2 个工作日	2017年12月1日





完成时间			前置任务	资源名称	日	201	7年11, 一	月6日	三	四	五	一六	日
2017年11月28日							-		_ =_	<u>  124</u>	<u> </u>	<u> </u>	
2017年11日20日													
2017年11月29日													
2017年11月30日													
2017年11月30日													
2017年11月30日 2017年12月2日													
	任务		非活动任务	手动摘要	<b></b>			<i>ね</i> トュ	部里程碑	$\Diamond$			
	拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要					市生性峰 后期限	•			
项目:校友系统开发计划	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要	1 仅开始时				进		*			
日期: 2017年11月6日	摘要	·	手动任务	■ 仅完成时					文 动进度				
	项目摘要		仅工期	外部任务				1, 5	/4 N.L.  X				
	-VIIIN'S							_					
			第	4 页									

